



CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2024

**Nombre del Proyecto:** Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)  
CÓDIGO SNIP: 14187

**Objetivos:**

**General:** ejecutar un programa de transferencia continua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.

**Específico:** transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de exportación como de la canasta básica.

**Descripción:** se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.

Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: "Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento".

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS TRANSFERENCIA	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL TALLER
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
2	Salomón Sosa Nata	Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE	Victor Payano/Maldané Cuello	ABRIL-JUNIO	Hondo Valle, Elias Pina	16	8	0		5,500.00	12,500.00	94,278.00	22,400.00	116,678.00
5	Miguel Angel Rodríguez	Instalación dos parcelas de plátano	Victor Payano/Maldané Cuello	ABRIL-JUNIO	Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona	24	24	0		16,500.00	37,500.00	131,300.00	31,200.00	162,500.00
3	Benjamin Toral	Instalación dos parcelas de Café	Victor Payano/Maldané Cuello	ABRIL-JUNIO	Polo/Hondo Valle	32	12	4		11,000.00	25,000.00	48,532.00	44,800.00	93,332.00
10	SUB-TOTAL					72.00	44.00	4.00	1,000,000.00	33,000.00	75,000.00	274,110.00	98,400.00	372,510.00
	Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)											0.00	-9,840.00	-9,840.00
	TOTAL												88,560.00	362,670.00

DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS TRANSFERENCIA	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL TALLER
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
1	Elpidio Aviles Quezada/Angel Dames	Transferencia Tecnológica en el cultivo de <b>ARROZ</b>	José A. Nova	ABRIL-JUNIO	Nisibon, Higuey	16	25.00	5	250,000.00	3,500.00	14,962.50	40,000.00	75,600.00	115,600.00
0	Juan Valdez	Instalacion 2da PARCELA DE Transferencia Tecnológica en el cultivo de <b>BATATA</b>	José A. Nova	ABRIL-JUNIO	Baigua, San Rafael del Yuma	16	-	0	185,625.00	4,000.00	14,950.00	25,000.00	50,400.00	75,400.00
4	Juan Valdez	Transferencia Tecnológica en el cultivo de <b>BATATA</b>	José A. Nova	ABRIL-JUNIO	Baigua, San Rafael del Yuma	40	20.00	5	300,000.00	17,500.00	51,137.50	40,000.00	137,400.00	177,400.00
2	Juan M Nuñez	Transferencia Tecnológica en el cultivo de <b>CACAO</b>	José A. Nova	ABRIL-JUNIO	Paraiso, Barhona	8	20.00	5	370,000.00	5,500.00	12,500.00	60,000.00	50,400.00	110,400.00
1	Joselin Cuevas, Victorino, Ruben Ogando, Olga Peralta	Transferencia Tecnologica en <b>Invernaderos</b>	José A. Nova	ABRIL-JUNIO	Rancho Arriba, Ocoa	16	25.00	5	370,000.00	4,000.00	14,962.50	90,000.00	151,200.00	241,200.00
<b>8</b>	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>96.00</b>	<b>90.00</b>	<b>20.00</b>	<b>1,475,625.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>108,512.50</b>	<b>255,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>720,000.00</b>
<b>Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)</b>												<b>0.00</b>	<b>-46,500.00</b>	<b>-46,500.00</b>
<b>TOTAL</b>												<b>255,000.00</b>	<b>418,500.00</b>	<b>673,500.00</b>

DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RDS)	COMBUSTIBLE	VIATICOS	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
2	Atilas Peguero	Seguimiento parcela de Yuca	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Azua	32	0	0	500,000.00	11,200.00	30,800.00	0.00	22,803.00	22,803.00
2	Julio De Oleo	Seguimiento a parcela de pasto	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Santiago Rodriguez	32	0	0		10,800.00	30,800.00	0.00	11,400.00	11,400.00
1	Atilas Peguero	Seguimiento a parcela de Leche y carne	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Santiago Rodriguez	16	0	0	500,000.00	5,600.00	15,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00
2	Salomón Sosa	Seguimiento a parcelas de Mango	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Bahoruco	32	0	0	500,000.00	11,200.00	30,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00
3	Juan Valdez	Seguimiento a parcela de Aguacate	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Paraiso/ Barahona	48	0	0		14,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
3	Atilas Peguero	Seguimiento a parcela de pasto	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Las Matas/ San Juan	48	0	0	500,000.00	16,800.00	46,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00
3	Julio De Oleo	Seguimiento a parcela de Mango	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Pedernales	48	0	0		16,800.00	46,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00
1	Juan Valdez	Transferencia de tecnologías en yuca	César Montero y Bienvenido Carvajal	ABRIL-JUNIO	Dajabón	16	0	0		5,600.00	15,400.00	30,000.00	11,400.00	41,400.00
17	SUB-TOTAL					272.00	0	-	2,500,000.00	92,000.00	254,100.00	30,000.00	148,203.00	178,203.00
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												0.00	-14,820.30	-14,820.30
TOTAL								1,875,000.00					133,382.70	163,382.70

DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS

No.	ACTIVIDADES		COORDINADOR CONIAF	FECHA	LUGAR	HORAS	TÉCNICOS BENEFICIADOS		PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD\$)	COMBUSTIBLE	VIATICO	COSTO LOGÍSTICO	COSTO FACILITADORES	COSTO TOTAL
	FACILITADORES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD					HOMBRES	MUJERES						
	Johuan Santos Y Alexis Peguero	Un viaje seguimiento a parcela demostrativa BERENJENA (vegetales orientales)	José Cepeda	ABRIL-JUNIO	La Vega	32	0	0	600,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00
	Johuan Santos Y Alexis Peguero	Un viaje seguimiento a parcela demostrativa BERENJENA (vegetales orientales)	José Cepeda	ABRIL-JUNIO	La Vega	32	0	0		6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00
0	SUB-TOTAL					64	0	0	1,370,000.00	12,000.00	12,000.00	-	84,000.00	84,000.00
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores)												0.00	-8,400.00	-8,400.00
TOTAL												0.00	75,600.00	75,600.00

6,345,625.00  
1,654,375.00

RESUMEN PROGRAMACIÓN	META AÑO 2024	META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL	8,000,000.00	1,275,152.70
TRANSFERENCIAS		15.00
VISITA E INSTALACION PARCELAS DE VALIDACIÓN		39.00
TECNICOS BENEFICIADOS		158.00
HORAS DE TRANSFERENCIA		504.00
COSTO LOGÍSTICO (RD\$)		559,110.00
COSTO FACILITADORES (RD\$)		795,603.00
OTROS COSTOS (Ley ISR)		(79,560.30)
COSTO TOTAL (RD\$)	0.00	1,275,152.70

PROGRAMACION GASTOS ABRIL - JUNIO 2024					
DPTO	Agric. Competitiva	Ciencias Modernas	Podresza Rural	Medio Amb. Y Rec. Nat.	TOTAL
VIATICOS	75,000.00	12,000.00	254,100.00	108,512.50	449,612.50
COMBUST.	33,000.00	12,000.00	92,000.00	34,500.00	171,500.00
PROYECTOS	362,670.00	75,600.00	163,382.70	673,500.00	1,275,152.70
TOTAL	470,670.00	99,600.00	509,482.70	816,512.50	1,896,265.20
	24.82	5.25	26.87	43.06	100.00

PROGRAMACION INDICADORES ABRIL - JUNIO 2024					
DPTO	Competitiva	Modernas	Rural	Rec. Nat.	TOTAL
TRANSFERENCIAS	10	0	0	4	14
SEGUIMIENTO	10	4	17	8	39
BENEFICIARIOS	48	0	0	110	158
HORAS/ACTV.	72	64	272	96	504
COSTO LOG.	274110	0	30000	255000	559,110
COSTOFACIL.	88560	75600	133,382.70	418500	716,043
TOTAL	362,670	75,600.00	163,382.70	673,500.00	1,275,152.70

Preparado por:

Ing. Carlos M. Sanquintín Beras  
Enc. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Dra. Ana María Barceló Larocca  
Directora Ejecutiva

